제정일자	2025.01.01		분류번호	-기획-30
개정번호	0	전사 리스크 관리 규정	페 이 지	0

제ㆍ개정 이력서

0	제 정	2025.1.1.	서 명 완
개정번호	개정 페이지 및 내용	개 정 일 자	승 인

제정일자	2025.01.01		분류번호	-기획-30
개정번호	0	전사 리스크 관리 규정	페 이 지	1

<u>목 차</u>

항 목	페 이 지
제 1 장. 총 칙 제 1 조 목적 제 2 조 적용 범위 제 3 조 용어의 정의	2 2 2
제 2 장. 리스크 관리 위원회 제 4 조 역할 제 5 조 구성 제 6 조 리스크 관리 책임자 제 7 조 관리 주무 조직 제 8 조 리스크 관리 위원 제 9 조 유관 참여 부서	2 2 3 3 3 3
제 3 장. 리스크 관리 절차 제 10 조 절차 구성 제 11 조 리스크 모니터링 제 12 조 리스크 점검 제 13 조 리스크 점검 결과 보고 제 14 조 리스크 관리 체계 개선	3 3 4 4 4

이 하 여 백

제정일자	2025.01.01		분류번호	-기획-30
개정번호	0	전사 리스크 관리 규정	페 이 지	2

제 1 장. 총 칙

제 1 조 (목적)

본 규정은 SK 가스 주식회사(이하 '회사'라한다)의 전사차원의 통합적 리스크 관리를 위한 기본적인 사항을 정함으로써, 회사의 경영 과정에서 발생 가능한 각종 리스크를 종합적이고 체계적으로 관리할 수 있도록하여 경영 안정성을 유지하는 것을 목적으로 한다.

제 2 조 (적용범위)

회사의 리스크 관리에 관한 사항은 법령 또는 정관에 따로 정한 경우를 제외하고는 본 규정이 정한 바에 따른다.

제 3 조 (용어의 정의)

- 1. 본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
 - ① "리스크"라 함은 회사의 경영활동에서 발생할 수 있는 각종 불확실성이 회사의 재무성과, 기업가치, 평판 등에 불리한 결과 또는 손실을 초래할 잠재적 가능성을 말하며, 사업개발 리스크, 사업운영 리스크, 경영관리 리스크로 구분된다.
 - ② "사업개발 리스크"는 회사가 신규 사업을 기획 및 검토하고 실행하는 과정에서 발생가능한 모든 위험을 말한다.
 - ③ "사업운영 리스크"는 회사가 운영 중인 사업의 가치 사슬인 도입/트레이딩, 운송/저장, 판매 과정에서 발생가능한 모든 위험을 말한다.
 - ④ "경영관리 리스크"는 회사가 원활한 사업개발 및 운영을 위해 수행하는 경영지원 활동에서 발생가능한 모든 재무, 비재무 위험을 말한다.
 - 가) 재무 리스크: 자금 관리, 회계 관리, 세무 관리와 관련하여 발생하는 위험을 말한다.
 - 나) 비재무 리스크: ESG, SHE, IT, 정보보호, 인사, 컴플라이언스 등 모든 비재무적 위험을 말한다.
- 2. 기타 이 조에서 정하지 아니한 용어는 관련 법령 또는 회사의 내규 등에 따른다.

제 2 장. 리스크 관리 위원회

제 4 조 (역할)

- 1. 리스크 관리 위원회는 전사 차원의 통합 리스크 관리 조직이다.
- 2. 리스크 관리 대상은 사업개발 리스크, 사업운영 리스크, 경영관리 리스크를 포괄한다.
- 3. 리스크 관리 위원회는 정기적(분기별)으로 전사 리스크 관리 현황을 점검하고 점검 결과를 이사회에 보고한다.
- 4. 비정기적으로 발생하는 리스크에 대해서는 발생 즉시 이사회에 보고할 수 있다.

제 5 조 (구성)

리스크 관리 위원회는 리스크 관리 책임자, 관리 주무 부서, 리스크 관리 위원 및 유관 참 여 부서로 구성된다. 각 구성별 역할 및 주요 내용은 다음 각 조와 같다.

제정일자	2025.01.01		분류번호	-기획-30
개정번호	0	전사 리스크 관리 규정	페 이 지	3

제 6 조 (리스크 관리 책임자)

- 1. 경영활동 과정에서 발생할 수 있는 리스크에 관한 검토, 의사결정 및 이를 관리하기 위한 규정의 제개정 등 회사의 리스크 관리 업무는 대표이사가 총괄한다.
- 2. 리스크 관리 책임자는 대표이사로부터 권한을 위임받아 전사 리스크 관리 현황을 점검하고 본 규정에서 이사회 보고 사항으로 정한 주요 사항을 이사회에 보고하는 역할을 수행한다.
- 3. 리스크 관리 책임자는 임원으로 함을 원칙으로 하며 대표이사가 선임한다.
- 4. 리스크 관리 책임자는 관리 주무 부서를 지정할 수 있으며 리스크 관리 위원 선임 및 유 관 참여 부서 지정 권한을 가진다.

제 7 조 (관리 주무 부서)

- 1. 관리 주무 부서는 전사 리스크 통합 관리 역할을 다음 각 호와 같이 수행하며, 리스크 관리 책임자의 리스크 관리 수행 업무를 지원한다.
 - ① 리스크 항목 업데이트: 리스크 관리 대상인 사업개발 리스크, 사업운영 리스크, 경영 관리 리스크 중 전사 관리가 필요한 리스크 항목을 신규 추가/변경한다.
 - ② 리스크 분석 및 평가: 리스크 평가 기준을 정의하고, 식별된 리스크 항목을 리스크 평가 기준에 따라 평가하여 항목별 중요도를 분류한다.
 - ③ 리스크 관리 실행: 정기적(분기별)으로 전사 리스크 관리 현황을 점검하고 점검 결과 를 작성 및 보고한다.

제 8 조 (리스크 관리 위원)

- 1. 리스크 관리 위원은 각 리스크 항목을 관리하는 실무 부서의 임원이 담당한다.
- 2. 리스크 관리 위원은 관리중인 리스크 항목에 대해 정기적으로 모니터링을 수행하며 리스크 발생 시 대응할 의무를 가진다.
- 3. 리스크 관리 위원은 리스크 관리 위원회에 정기적(분기별)로 리스크 항목별 관리 현황을 보고해야하며 필요시 즉시 보고할 수 있다.

제 9 조 (유관 참여 부서)

유관 참여 부서는 각 부서가 담당하는 업무와 관련한 리스크 항목을 관리하는 실무 역할을 수행한다.

제 3 장. 리스크 관리 절차

제 10 조 (절차 구성)

- 1. 리스크 관리 절차는 리스크 모니터링, 리스크 점검, 리스크 점검 결과 보고, 리스크 관리 체계 개선 4 단계로 구성된다.
- 2. 각 단계별 수행 업무, R&R 및 일정은 다음 각 조와 같다.

제 11 조 (리스크 모니터링)

1. 리스크 모니터링은 리스크 관리 위원회의 유관 참여 부서가 수행한다.

제정일	자 2025.01.01		분류번호	-기획-30
개정번	호 0	전사 리스크 관리 규정	페 이 지	4

- 2. 리스크 관리 대상인 사업개발 리스크, 사업운영 리스크, 경영관리 리스크에 속하는 각 개별 리스크 항목을 관리 지표를 기준으로 상시 또는 주기별로 모니터링한다.
- 3. 리스크 발생 시 필요 조치를 시행하고 리스크 관리 위원회에 해당 사항을 보고 한다.
- 4. 전사적 대응 필요 시 즉시 리스크 관리 위원회에 보고한다.

제 12 조 (리스크 점검)

- 1. 리스크 점검은 리스크 관리 위원회의 관리 주무 부서가 수행한다.
- 2. 리스크 항목별 유관 참여 부서의 리스크 관리 현황을 분기별 또는 리스크 발생 시 점검하 여 이슈 사항을 확인한다.
- 3. 전사 차원의 대응이 필요한 경우 지원 필요 사항 및 해결 방안을 도출하고 추진한다.

제 13 조 (리스크 점검 결과 보고)

- 1. 리스크 점검 결과 보고는 리스크 관리 위원회의 리스크 관리 책임자가 수행한다.
- 2. 분기별 리스크 관리 현황 점검 결과(리스크 발생 여부, 리스크 대응 경과 등)를 작성하여 이사회에 보고 한다.
- 3. 이사회 보고 결과를 리스크 관리 주무 부서 및 유관 부서에 전달하여 후속 대응 및 조치가 이루어 질 수 있도록 한다.

제 14 조 (리스크 관리 체계 개선)

- 1. 리스크 관리 체계 개선은 리스크 관리 위원회의 관리 주무 부서가 수행한다.
- 2. 연 1 회 리스크 항목 조정 및 리스크 중요도 평가를 재시행하고, 필요 시 리스크 관리 이행 과정에서 도출되는 수정 및 보완 필요사항을 반영하여 리스크 관리 체계 전반을 개선한다.

부 칙

이 규정은 2025년 1월 1일부터 시행한다.